
第31回　1級原価計算
【第1問】

問1

10 20 25

工 事 レ ベ ル の 実 行 予 算 に 期 待 さ れ る 機 能 と し て 、 ㋑ 内 部

指 向 コ ス ト ・ コ ン ト ロ ー ル の ス タ ー ト に な る こ と で あ る

。 工 事 実 行 予 算 は 、 建 設 現 場 の 作 業 管 理 者 も 参 加 し た 達

成 可 能 な 目 標 原 価 を 示 す も の で な け れ ば な ら ず 、 動 機 付

5 け コ ス ト コ ン ト ロ ー ル と な る 。 ㋺ 利 益 計 画 の 具 体 的 達 成

を 果 た す 基 礎 と な る こ と で あ る 。 総 合 的 利 益 計 画 と の バ

ラ ン ス を 意 識 し て 個 別 工 事 の 利 益 目 標 を 確 定 し て い く こ

と に な る 。 ㋩ 責 任 会 計 制 度 を 効 果 的 に 進 め る 手 段 と な る

こ と で あ る 。 工 事 実 行 予 算 は 管 理 責 任 区 分 と 明 確 に 対 応

10 し た コ ス ト 別 に 編 成 さ れ る べ き で あ り 、 個 別 工 事 で の 達

成 目 標 は 、 さ ら に 各 セ ク シ ョ ン に 細 分 化 し て コ ン ト ロ ー

ル し て い か な け れ ば な ら な い 。

問2
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内 部 利 益 法 は 、 投 資 案 の 正 味 現 在 価 値 が ゼ ロ と な る 割 引

率 を 求 め 、 内 部 利 益 率 が よ り 大 き な 投 資 案 ほ ど 有 利 と 判

定 す る 方 法 で あ る 。 投 資 案 が 独 立 投 資 案 で あ る 場 合 に は

、 内 部 利 益 率 が 最 低 所 要 利 益 率 で あ る 資 本 コ ス ト 率 よ り

5 も 小 さ け れ ば 、 そ の 投 資 案 は 不 利 で あ る と 判 定 さ れ る 。

な お 、 内 部 利 益 率 は 試 行 錯 誤 で 求 め な け れ ば な ら な い 。
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第31回　1級原価計算
【第5問】

問1

（単位：円）

Ⅰ.材料費

Ⅱ.労務費

（うち労務外注費 ）

Ⅲ.外注費

Ⅳ.経費

（うち人件費 ）

完成工事原価
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①重機械部門費予算差異 \

②重機械部門費操業度差異 \
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完成工事原価報告書
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