
第26回　1級原価計算
【第1問】

問1

10 20 25

会 計 期 間 に 合 わ せ て 大 綱 的 に 編 成 さ れ る 予 算 が 基 本 予 算

で あ る 。 実 行 予 算 は 、 よ り 日 常 的 な コ ン ト ロ ー ル を す る

た め の 、 月 次 や ３ か 月 単 位 の 精 度 の 高 い 予 算 で あ る 。

建 設 業 の 実 行 予 算 は 工 事 別 の 予 算 と し て 編 成 さ れ る が 元

5 請 と な る 総 合 建 設 業 や 小 規 模 作 業 を 多 数 こ な し て い か な

け れ ば な ら な い 業 者 に と っ て は 、 月 次 単 位 等 の 期 間 実 行

予 算 も 必 要 で あ る 。

問2

10 20 25

注 文 獲 得 費 は 、 需 要 喚 起 ・ 注 文 促 進 の た め の コ ス ト で あ

り 、 ト ッ プ の 判 断 に よ る 政 策 費 と し て の 性 格 が あ り 、 測

定 成 果 に 注 意 を 要 し 、 予 算 管 理 上 は 割 当 予 算 が よ い 。

注 文 履 行 費 は 、 獲 得 し た 注 文 を 履 行 す る た め に 生 ず る コ

5 ス ト で 、 そ の 支 出 額 は 成 果 と 因 果 関 係 を 持 ち や す く 、 能

率 測 定 は し や す い 。 予 算 管 理 は 変 動 予 算 あ る い は 標 準 原

価 の 編 成 が 適 し て い る 。

全 般 管 理 費 は 、 企 業 全 体 の 活 動 の 維 持 ・ 管 理 に 関 連 し て

生 ず る コ ス ト で 、 注 文 の 獲 得 や 履 行 と は 無 関 係 に 支 出 さ

10 れ る も の で あ る か ら 、 そ の 発 生 態 様 は 多 様 か つ 非 定 型 的

で あ り 、 予 算 管 理 は 固 定 予 算 が 適 し て い る 。

【第2問】

【第3問】
問1

予定配賦額 \

予算差異 \

操業度差異 \

問2

予定配賦額 \

予算差異 \

操業度差異 \

問3

予定配賦額 \

予算差異 \

操業度差異 \
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第26回　1級原価計算
【第4問】

問1

ア. \ イ. \ ウ. \

エ. \ オ. \ カ. \

問2

\

【第5問】
問1

（単位：円）

Ⅰ.材料費

Ⅱ.労務費

（うち労務外注費 ）

Ⅲ.外注費

Ⅳ.経費

（うち人件費 ）

完成工事原価

問2 \

問3

①重機械部門費予算差異 \

②重機械部門費操業度差異 \

343,070

3,229,020

1,183,940

7,870 Ａ

5,600 Ｂ

324,080

5,000,000 18,000,000 1,500,000

5,400,000 3,000,000 900,000

7,388,000 Ａ

完成工事原価報告書

1,358,150

1,049,300

250,370

571,200


